

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  
центре развития ребёнка – детском саду № 48  
Красносельского района Санкт-Петербурга

**УТВЕРЖДЕНА**

Заведующий

ГБДОУ ЦРР - детский сад № 48

Красносельского района СПб

С.В.Фарзалиева

Приказ от 31.08.2023 № 14-од

## **ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по реализации Положения о движении наставничества  
педагогических работников в Государственном бюджетном  
дошкольном образовательном учреждении  
центре развития ребёнка – детском саду № 48  
Красносельского района Санкт-Петербурга**

<b>№ п\п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Форма предоставления результата</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>
<b>Подготовка условий для реализации системы Наставничества</b>				
<b>1 этап</b>	Подготовка условий для реализации системы Наставничества. Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации.	Приказ "Об утверждении программы наставничества, плана реализации целевой модели наставничества и начала реализации проекта"	31.08.2023	Заведующий Фарзалиева С.В.
		Приказ "О формировании наставнических пар (групп)"	31.08.2023	Заведующий Фарзалиева С.В.
		Положение о движении наставничества педагогических работников ГБДОУ № 48	16.05.2023	Методист Дьячкова И.В.
		Дорожная карта по реализации Положения о движении наставничества педагогических работников ГБДОУ № 48	31.08.2023	Методист Дьячкова И.В.
		Персонализированные программы наставничества	Сентябрь 2023г.	Наставнические пары/группы
<b>Формирование банка наставляемых</b>				
<b>2 этап</b>	Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.	Аналитическая справка	Май 2023г.	Методист Дьячкова И.В.
	Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	База наставляемых, согласия на обработку персональных данных	Август 2023г.	Методист Дьячкова И.В.
<b>Формирование банка наставников</b>				
<b>3 этап</b>	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в персонализированных программах	Аналитическая справка	Август 2023г.	Старший воспитатель Оболдина Н.В.

	наставничества.			
	Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	База наставников, согласия на обработку персональных данных	Август 2023г.	Методист Дьячкова И.В.
<b>Отбор и обучение</b>				
<b>4 этап</b>	Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/ группы педагогов.	Приказ о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью	Сентябрь 2023г.	Заведующий Фарзалиева С.В. Методист Дьячкова И.В.
	Обучение наставников для работы с наставляемыми: подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности	Установочный семинар	Сентябрь 2023	Методист Дьячкова И.В.
	Проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников - «установочные сессии» наставников.	Консультационная поддержка	В течение периода реализации	Методист Дьячкова И.В.
	Обучение наставников и наставляемых по Программе «Детский сад - Дом радости»	Курсы повышения квалификации у автора программы Крыловой Н.М. Анализ образовательной деятельности	Октябрь 2023	Методист Дьячкова И.В.
<b>Организация и осуществление работы наставнических пар/групп</b>				
<b>5 этап</b>	Формирование наставнических пар/групп.	Список групп	Сентябрь 2023	Методист Дьячкова И.В.
	Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы.	Персонализированные программы (планы мероприятий)	Сентябрь 2023	Методист Дьячкова И.В.

	Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников.	Консультационная поддержка	В течение периода реализации	Педагог-психолог Суханова М.А.
--	--	----------------------------	------------------------------	-----------------------------------

#### **Завершение персонализированных программ наставничества**

<b>6 этап</b>	Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование)	Аналитическая справка	Февраль 2024г. Май 2024г. Май 2025г.	Методист Дьячкова И.В.
	Проведение конференции или семинара.	Конференция или семинар	В течение периода реализации	Методист Дьячкова И.В.
	Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества.	Круглый стол. Методический сборник педагогических практик наставничества. Открытые занятия.	Май 2024г Май 2025г.	Методист Дьячкова И.В.

#### **Информационная поддержка системы наставничества**

<b>7 этап</b>	Освещение мероприятий Дорожной карты на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на районном уровне.	Наличие страницы на сайте ГБДОУ, размещение фотоотчетов, публикаций, презентаций	В течение периода реализации	Методист Дьячкова И.В.
---------------	--	--	------------------------------	---------------------------